

AGENDA CURSULUI

Management de proiect – Bacau, octombrie 2009

| | | |
|------------|-------------|--|
| 16.10.2009 | 9:00-10:50 | Prezentarea participantilor, evaluare stil de invatare, obiectivele cursului, asteptarile participantilor |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Ce este un proiect?, Management de proiect, Ciclul de viata al unui proiect, Standarde in managementul proiectelor, Abordarea managementului de proiect in UE, introducere in fonduri structurale (partea 1) |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:50 | Introducere in fonduri structurale (partea 2), Ce este un „business case”? (partea 1), |
| | 15:50-16:10 | Pauza de cafea |
| | 16:10-18:00 | Ce este un „business case”? (partea 2), Propunerea de proiect, Fezabilitatea propunerii de proiect, „Project charter” |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 17.10.2009 | 9:00-10:50 | Ce este echipa de proiect?, Notiuni de leadership |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Adaptarea stilului de management la diverse situatii, Nivelurile de initiativa a membrilor de echipa |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:50 | Motivarea echipei, Evaluarea echipei, Formarea echipei de proiect (partea 1) |
| | 15:50-16:10 | Pauza de cafea |
| | 16:10-18:00 | Formarea echipei de proiect (partea 2), Evaluarea fazei de initiere a proiectelor |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 18.10.2009 | 9:00-10:50 | Ce este planul de proiect? |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Planificarea resurselor |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:50 | Planificarea financiara, Planificarea calitatii, Identificarea riscurilor |
| | 15:50-16:10 | Pauza de cafea |
| | 16:10-18:00 | Planuri de actiune pentru prevenirea riscurilor si planuri de contingenta pentru minimizarea impactului riscurilor, Crearea planului de acceptanta, Crearea planului de comunicare |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 24.10.2009 | 9:00-10:50 | Planificarea achizițiilor, Setarea procedurilor de lucru si a relatiei contractuale cu furnizorii |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Exercitiu de planificare, Revizuirea etapei de planificare in vederea obtinerii acordului pentru a trece la faza de implementare |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:50 | Exercitiu de executie, monitorizare si control al proiectelor, Managementul timpului, Managementul costurilor |
| | 15:50-16:10 | Pauza de cafea |
| | 16:10-18:00 | Managementul calitatii, Managementul schimbarilor, Managementul riscurilor, Managementul problemelor |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 25.10.2009 | 9:00-10:50 | Managementul achizitiilor, Managementul contractelor |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Managementul acceptantei, Managementul comunicarii |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:50 | Proceduri de achizitii publice (partea 1) |
| | 15:50-16:10 | Pauza de cafea |
| | 16:10-18:00 | Proceduri de achizitii publice (partea 2) |

| | | |
|------------|-------------|--|
| 26.10.2009 | 9:00-10:50 | Finalizarea proiectelor, Evaluarea post-implementare a proiectelor, Auditarea proiectelor, Proiecte finantate din fonduri UE |
| | 10:50-11:10 | Pauza de cafea |
| | 11:10-13:00 | Prezentarea proiectelor si predarea lor catre comisia de examinare |
| | 13:00-14:00 | Pauza de masa |
| | 14:00-15:00 | Recapitulare |
| | 15:00-16:00 | EXAMEN |
| | 16:00-16:30 | Finalizare curs |

